

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение составной части работ НИОКТР по созданию высокотехнологичного производства  
с участием российской образовательной организации высшего образования по теме:

**"Разработка импортозамещающей технологии изготовления композитных труб для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе высоковязкой, и добычи углеводородов в арктических условиях и на осложненном фонде скважин"**

№ отчетного периода (этап работ)	Содержание выполняемых работ	Перечень документов, разрабатываемых в отчетном периоде	Срок исполнения (начало – окончание)
1	Анализ и выбор технических решений для изготовления электропроводных линейных стеклопластиковых (СП) труб и фасонных изделий.	Отчет по анализу и выбору технических решений для изготовления электропроводных линейных СП труб и фасонных изделий	С даты заключения договора – 30.09.2016 г.
	Проведение исследований электропроводимости линейных СП труб и фасонных изделий	Научно-технический отчет, содержащий результаты исследований	
2	Разработка рабочей конструкторской (КД) и технологической документации (ТД) на: - трубы стеклопластиковые насосно-компрессорные; - трубы стеклопластиковые обсадные; - трубы стеклопластиковые линейные; - фасонные изделия стеклопластиковые: муфты, отводы, тройники, переход-муфты, фланцы.	Комплекты рабочей конструкторской и технологической документации на стеклопластиковые трубы и фасонные изделия в соответствии с «Комплектностью технической документации», предоставляемой Исполнителю Заказчиком.	01.10.2016 г. – 31.03.2017 г.
	Корректировка технической документации по результатам предварительных испытаний разрабатываемой технологии с присвоением литеры «О».	Акт по результатам корректировки КД и ТД. Акт о присвоении КД и ТД литеры «О»	
3	Корректировка технической документации по результатам приемочных испытаний разрабатываемой технологии с присвоением литеры «О <sub>1</sub> ».	Акт по результатам корректировки КД и ТД. Акт о присвоении КД и ТД литеры «О <sub>1</sub> »	01.04.2017 г. – 01.10.2017 г.