

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение составной части работ НИОКТР по созданию высокотехнологичного производства
с участием российской образовательной организации высшего образования по теме:

"Разработка импортозамещающей технологии изготовления композитных труб для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе высоковязкой, и добычи углеводородов в арктических условиях и на осложненном фонде скважин"

№ отчетного периода (этап работ)	Содержание выполняемых работ	Перечень документов, разрабатываемых в отчетном периоде	Срок исполнения (начало – окончание)
1	1.1 Анализ и выбор технических решений по соединениям насосно-компрессорных стеклопластиковых труб (СП НКТ), обеспечивающих кратность проведения спуско-подъемных операций (СПО) - до 12.	Отчет по анализу и выбору технических решений по соединениям СП НКТ, обеспечивающих кратность проведения СПО – до 12.	С даты заключения договора – 30.09.2016 г.
	1.2 Проведение исследований соединений СП НКТ, обеспечивающих кратность проведения СПО - до 12.	Научно-технический отчет, содержащий результаты исследований	
2	2.1 Разработка проекта Технических условий на СП НКТ, обсадные, линейные трубы и фасонные изделия: муфты, отводы, тройники, переход-муфты, фланцы.	Проекты Технических условий на СП НКТ, обсадные, линейные трубы и фасонные изделия: муфты, отводы, тройники, переход-муфты, фланцы.	01.10.2016 г. – 31.03.2017 г.
3	3.1 Разработка методических рекомендаций по ремонту и восстановлению стеклопластиковых труб.	Методические рекомендаций по ремонту и восстановлению стеклопластиковых труб.	01.04.2017 г. – 01.10.2017 г.