

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

на выполнение СЧ ОКР «Разработка производственных технологий, создание опытных образцов установок очистки и обеззараживания сточных вод, сепараторов нефтесодержащих трюмных вод и организация серийного производства»

Номер этапа	Наименование этапа, содержание работ этапа	Результат (что предъявляется)	Сроки выполнения
1	Разработка рабочей конструкторской документации (РКД), в части: - разработки комплекта технологической документации для производства изделия; Разработка технико-экономического обоснования разработки Установок.	- Комплект технологической документации; - Техничко-экономическое обоснование разработки Установок.	С даты подписания договора – 20 ноября 2016 г.
2	Подготовка опытного производства для изготовления опытных образцов изделия; Изготовление опытных образцов изделия по безлитерной документации; Поставка опытных образцов для комплексных (предварительных) испытаний; Проведение комплексных (предварительных) испытаний опытных образцов изделия, в том числе материально-технического обеспечение испытаний; Корректировка технологической документации по результатам изготовления и комплексных (предварительных) испытаний с присвоением ей литеры «О»; Доработка, при необходимости, опытных образцов изделия или изготовление новых экземпляров по документации литеры «О» для проведения МВИ; Материально-техническая приемка опытных образцов изделия для предъявления на межведомственные испытания; Проведение МВИ и корректировка РКД с присвоением литеры О ₁ , в части: - материально-технического обеспечения проведения МВИ; - корректировки технологической документации по результатам МВИ с присвоением литеры «О ₁ ».	- Акт готовности опытного производства для производства изделия; - Акт изготовления опытных образцов изделия; - Акты и протоколы комплексных (предварительных) испытаний; - Технологическая документация литеры «О»; - Акт материально-технической приемки опытных образцов изделия для предъявления на межведомственные испытания; - Протоколы МВИ; - Откорректированная технологическая документация литеры «О ₁ »; - Итоговый научно-технический отчет по СЧ ОКР.	Январь 2017 г. – 01 ноября 2017 г.