

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

на выполнение СЧ ОКР «Разработка производственных технологий, создание опытных образцов установок очистки и обеззараживания сточных вод, сепараторов нефтесодержащих трюмных вод и организация серийного производства»

Номер этапа	Наименование этапа, содержание работ этапа	Результат (что предъявляется)	Сроки выполнения
1	Разработка рабочей конструкторской документации (РКД), в части: - разработки РКД на установку очистки нефтесодержащих трюмных вод.	- Рабочая конструкторская документация (РКД) для изготовления установки очистки нефтесодержащих трюмных вод для кораблей и судов ВМФ, коммерческого флота и сооружений на шельфе по ГОСТ РВ 15.203-2001.	С даты подписания Договора – 20 ноября 2016 г.
2	Корректировка РКД на установку очистки нефтесодержащих трюмных вод по результатам изготовления и комплексных (предварительных) испытаний с присвоением ей литеры «О»; Проведение МВИ и корректировка РКД с присвоением литеры «О ₁ », в части: - корректировки РКД на установку очистки нефтесодержащих трюмных вод по результатам МВИ с присвоением ей литеры «О ₁ ».	- РКД на установку очистки нефтесодержащих трюмных вод литеры «О»; - Откорректированная РКД на установку очистки нефтесодержащих трюмных вод литеры «О ₁ ».	Январь 2017 г. – 01 ноября 2017 г.