
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

на выполнение составной части НИОКТР по созданию высокотехнологичного производства с 
участием высшего учебного заведения по теме: 

«Разработка новых импортозамещающих технологий производства сверхлёгких 
металлокомпозитных емкостей и баллонов высокого давления с применением 

высокоточного позиционирования заготовок, микроплазменной сварки и программно-
аппаратной интеграции, и оптимизации параметров технологического процесса 

изготовления и испытаний» 
 

№ 
отчетного 
периода 

(этап работ) 

Содержание выполняемых 
работ 

Перечень документов, 
разрабатываемых в 
отчетном периоде 

Сроки 
выполнения, 

начало и 
окончание 

1 

Анализ и выбор основных 
конструкционных материалов 
для изготовления сверхлёгких 
металлокомпозитных емкостей и 
баллонов высокого давления, в 
том числе: 
- материалы силовой оболочки 
баллона; 
- выбор связующего материала; 
- изменение физико-
механических характеристик 
материалов баллонов при 
длительном и повторно-
статическом нагружении; 
- основные свойства материала 
лейнера; 
- проницаемость материала 
лейнера. 

Главы в отчет. С даты заключения 
договора 

– 
14.11.2016 г. 

Проведение проектных 
прочностных расчетов для 
обоснования основных 
конструктивных решений 
сверхлёгких 
металлокомпозитных емкостей и 
баллонов высокого давления для 
разработки конструкторской 
документации, в том числе: 
- основные требования к выбору 
базовой конструкции баллона; 
- выбор геометрии и проектных 
параметров баллона; 
- уточнение конструкции 
баллона; 
- подтверждение надежности 
работоспособности баллона. 

Главы в отчет. 
Научно-технический 
отчет, содержащий 
результаты исследований 
и расчетов. 

 

 


