
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
на выполнение СЧ ОКР «Разработка производственных технологий, создание опытных 

образцов установок очистки и обеззараживания сточных вод, сепараторов нефтесодержащих 
трюмных вод и организация серийного производства» 

 

Номер 
этапа 

Наименование этапа, 
содержание работ этапа 

Результат 
(что предъявляется) 

Сроки 
выполнения 

1 

Разработка рабочей конструкторской 
документации (РКД), в части: 
- разработки комплекта 
технологической документации для 
производства изделия; 
Разработка технико-экономического 
обоснования разработки Установок. 

- Комплект 
технологической 
документации; 
- Технико-экономическое 
обоснование разработки 
Установок. 

С даты 
подписания 
договора – 
20 ноября 

2016 г. 

2 

Подготовка опытного производства для 
изготовления опытных образцов 
изделия; 
Изготовление опытных образцов 
изделия по безлитерной документации; 
Поставка опытных образцов для 
комплексных (предварительных) 
испытаний; 
Проведение комплексных 
(предварительных) испытаний опытных 
образцов изделия, в том числе 
материально-технического обеспечение 
испытаний; 
Корректировка технологической 
документации  по результатам 
изготовления и комплексных 
(предварительных) испытаний с 
присвоением ей литеры «О»; 
Доработка, при необходимости, 
опытных образцов изделия или 
изготовление новых экземпляров по 
документации литеры «О» для 
проведения МВИ; 
Материально-техническая приемка 
опытных образцов изделия для 
предъявления на межведомственные 
испытания; 
Проведение МВИ и корректировка РКД 
с присвоением литеры О1, в части: 
- материально-технического 
обеспечения проведения МВИ; 
- корректировки технологической 
документации по результатам МВИ с  
присвоением литеры «О1». 

- Акт готовности опытного 
производства для 
производства изделия; 
- Акт изготовления 
опытных образцов 
изделия; 
- Акты и протоколы 
комплексных 
(предварительных) 
испытаний; 
- Технологическая 
документация литеры «О»; 
- Акт материально-
технической приемки 
опытных образцов изделия 
для предъявления на 
межведомственные 
испытания; 
- Протоколы МВИ; 
- Откорректированная 
технологическая 
документация литеры 
«О1»; 
- Итоговый научно-
технический отчет по СЧ 
ОКР. 
 

Январь 
2017 г. – 

01 ноября 
2017 г. 

 


