
 

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
на выполнение СЧ ОКР «Разработка производственных технологий, создание опытных 

образцов установок очистки и обеззараживания сточных вод, сепараторов нефтесодержащих 
трюмных вод и организация серийного производства» 

 

Номер 
этапа 

Наименование этапа, 
содержание работ этапа 

Результат 
(что предъявляется) 

Сроки 
выполнения 

1 

Разработка рабочей 
конструкторской документации 
(РКД), в части: 
- разработки РКД на установку 
очистки нефтесодержащих 
трюмных вод. 

- Рабочая конструкторская 
документация (РКД) для 
изготовления установки очистки 
нефтесодержащих трюмных вод 
для кораблей и судов ВМФ, 
коммерческого флота и 
сооружений на шельфе по ГОСТ 
РВ 15.203-2001. 

С даты 
подписания 
Договора – 
20 ноября 

2016 г. 

2 

Корректировка РКД на установку 
очистки нефтесодержащих 
трюмных вод по результатам 
изготовления и комплексных 
(предварительных) испытаний с 
присвоением ей литеры «О»; 
Проведение МВИ и 
корректировка РКД с 
присвоением литеры «О1», в 
части: 
- корректировки РКД на 
установку очистки 
нефтесодержащих трюмных вод 
по результатам МВИ c 
присвоением ей литеры «О1». 

- РКД на установку очистки 
нефтесодержащих трюмных вод 
литеры «О»;  
- Откорректированная РКД на 
установку очистки 
нефтесодержащих трюмных вод 
литеры «О1». 

Январь 
2017 г. – 

01 ноября 
2017 г. 

 
 


